



Comitato di Sorveglianza

Roma, 10 aprile 2024


PON «Per la Scuola» 2014 - 2020

Parte II - Punto 1 O.d.G

Relazione di attuazione annuale (RAF) (Reg. RdC art 50, artt. 110.2 (b))
Informazioni preliminari sulla situazione a chiusura (Reg. RdC art. 49.1,2)


L'avanzamento finanziario e fisico al 13.03.2024

Asse	Importo programmato con tasso di cofinanziamento al 100%	Importo impegnato	Importo erogato	Importo certificato UE	%	%	%	Progetti autorizzati
	A	B	C	D	B/A	C/A	D/A	
ASSE I - Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente (FSE)	1.584.532.217,00	1.779.465.132,95	1.157.818.433,44	1.193.450.679,95	112%	73%	75%	40.778
ASSE II - Infrastrutture per l'istruzione (FESR)	962.330.309,00	870.445.200,52	760.285.284,87	584.626.402,81	90%	79%	61%	29.240
ASSE III - Capacità istituzionale e amministrativa (FSE)	72.444.859,00	41.564.507,65	33.987.643,35	30.350.084,36	57%	47%	42%	42
ASSE IV - Assistenza tecnica (FSE)	113.228.364,00	97.205.799,75	90.939.290,19	84.158.327,87	86%	80%	74%	144
Asse V - Promuovere il superamento degli effetti della pandemia da COVID-19 – (FESR - REACT EU)	1.262.000.000,00	1.312.493.266,33	1.262.000.000,00	639.947.492,78	104%	100%	51%	21.718
Asse VII – FESR - SAFE	29.676.210,00	29.676.210,00	29.676.210,00	0,00	100%	100%	0%	1
Totale	4.024.211.959,00	4.130.850.117,20	3.334.706.861,85	2.532.532.987,77	103%	83%	63%	91.923



Spesa certificata e da certificare

Fondo	Area Territoriale	Importo programmato UE	Spesa certificata UE	%	Spesa da certificare UE	Previsione Quota UE 2024
FSE	Meno sviluppate	686.895.535,00	674.045.297,39	98%	12.850.237,61	4.655.537,69
FSE	In transizione	65.115.560,00	42.446.274,27	65%	22.669.285,73	8.412.534,20
FSE	Più sviluppate	256.167.652,00	253.795.695,57	99%	2.371.956,43	2.371.956,43
FESR	Meno sviluppate	264.249.965,00	213.838.336,19	81%	50.411.628,81	50.411.628,81
FESR	In transizione	31.784.440,00	31.771.012,00	100%	13.428,00	13.428,00
FESR	Più sviluppate	213.426.201,00	213.417.908,52	100%	8.292,48	8.292,48
Sub-totale		1.517.639.353,00	1.429.314.523,93	94%	88.324.829,07	65.873.377,62
FESR	REACT-EU	1.262.000.000,00	639.947.492,78	51%	622.052.507,22	622.052.507,22
SAFE		29.676.210,00	0	-	29.676.210,00	29.676.210,00
Totale		2.809.315.563,00	2.069.262.016,71	74%	740.053.546,29	717.602.094,84



Conseguimento dei Target del Programma

Asse prioritario	Fondo	Categoria di regioni	Indicatore o fase di attuazione	Target finale (2023)			Target raggiunto al 13/03/2024		
				U	D	T	U	D	T
1-Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente	FSE	MSVIL	Spesa certificata			1.033.730.454			815.948.296
		IN TRANS				98.747.991			50.212.695
		PSVIL				452.053.772			327.289.688
1-Investire nelle competenze, nell'istruzione e nell'apprendimento permanente	FSE	MSVIL	Allievi iscritti alla scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado	718.030	1.045.643	1.763.672	1.193.694	1.313.867	2.507.561
		IN TRANS		61.584	89.683	151.267	79.218	86.825	166.043
		PSVIL		303.946	442.625	746.571	495.402	511.881	1.007.283
2-Potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche	FESR	MSVIL	Spesa certificata			471.909.027			279.312.438,97
		IN TRANS				63.568.880			41.028.176,63
		PSVIL				426.852.402			264.285.787,21
2-Potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche	FESR	MSVIL	Laboratori attrezzati			11.233			14.191
		IN TRANS				1.774			2.212
		PSVIL				14.022			17.311
2-Potenziare le infrastrutture scolastiche e le dotazioni tecnologiche	FESR	MSVIL	Numero di progetti finalizzati a garantire la sicurezza delle aule scolastiche e il distanziamento tra gli allievi			890			1.889
		IN TRANS				303			503
		PSVIL				2.200			4.707
3-Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente	FSE	MSVIL	Spesa certificata			36.104.192			10.926.030
		IN TRANS				4.619.137			1.821.005
		PSVIL				31.721.530			17.603.048
3-Rafforzare la capacità istituzionale e promuovere un'amministrazione pubblica efficiente	FSE	MSVIL	Lavoratori, compresi i lavoratori autonomi	4.924	7.171	12.095	2.225	6.144	8.369
		IN TRANS		632	920	1.552	278	642	920
		MDR		4.311	6.278	10.588	1.603	3.816	5.419

